
ALLEGATO "A"

Comune di Flero
Provincia di Brescia

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto Definitivo-Esecutivo per la realizzazione della nuova Pista Ciclopedonale
in Via Fornaci e Ristrutturazione Urbanistica dell'Incrocio fra Via Fornaci - Brescia
- Garibaldi - Umberto I.

COMMITTENTE: COMUNE DI FLERO.

CANTIERE: Territorio Comunale di Flero, Flero (Brescia)

Flero, 13/05/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Brescia Gianluca)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI GEOM.  ROSSI MARIA)

Ingegnere Brescia Gianluca
Via Flero n. 46
25125 Brescia (Brescia)
Tel.: 0305285410 - 3488554275 - Fax: 0307282933
E-Mail: gianlucabrescia@email.com
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Nome attività Durata

Nuova viabilità incrocio 31 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 31 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 14 g

Demolizione di fondazione stradale 4 g

Taglio e demolizione del marciapiedi 13 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 6 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 12 g

Formazione di fondazione stradale 5 g

Formazione attraversamenti pedonali rialzati 7 g

Formazione di manto di usura e collegamento 10 g

Posa di masselli autobloccanti 6 g

Realizzazione della segnaletica orizzontale 3 g

Via Fornaci: Opere varie 47 g

Allestimento cantiere 1 g

Demolizione ponte esistente eseguita con mezzi meccanici 4 g

Rimozione pali telecom 1 g

Taglio e demolizione del marciapiedi 3 g

Scavo a sezione ristretta 9 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Posa di corrugato per interramento linea 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Realizzazione di marciapiedi 6 g

Smobilizzo del cantiere e pulizia 1 g

Strutture in fondazione in c.a. Nuovo Ponte 8 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Strutture in elevazione in c.a. 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

Impalcato in c.a. 9 g

Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 7 g

Getto solaio in c.a. in opera 1 g
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