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DIAGRAMMA DEI LAVORI 
Ai sensi del Titolo IV, Art. 100 del D.lgs. 81/2008 - Testo Unico per la Sicurezza 

D.lgs. 106/2009 – Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 81/2008   

 
Descrizione dei lavori : 
 

Rifacimento copertura esistente, formazione nuove guaine di 
impermeabilizzazione, sostituzione lattonerie ed elementi di finitura 
e sostituzione manto di copertura in eternit  

   Piazza IV Novembre - 25020 Flero (BS) 

Committente dei lavori: 
Geom. Maria Rossi 
Via IV Novembre 4, 25020 Flero  (BS) 
 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione : 
 
Studio Tecnico  
Dott. Ing. Marino Chiari 
Via Gardale, 7 – 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS)  
 

 
Palazzolo sull'Oglio (BS) , lì 21/10/2021 

Responsabile dei Lavori: 
 
Geom. Maria Rossi 
Via IV Novembre 4, 25020 Flero  (BS) 
 



  

 
 
 
 
 
 
 



UBICAZIONE TIP.LAV. L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

EST IMP. EDILE ALLESTIMENTO CANTIERE 2 2

EST IMP. EDILE MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO 3 3 3

EST IMP. EDILE MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURAI 3 3 3

EST IMP. EDILE RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE DI COPERTURA IN CEMENTO-
AMIANTO "ETERNIT"

3

EST IMP. EDILE RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA ESISTENTE IN COPPO 3 3 1 1 1

EST IMP. EDILE SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA 2 2 2 2 2

EST IMP. EDILE POSA DELL' ISOLAMENTO

EST IMP. EDILE RIMOZIONE E SMALTIMENTO LATTONERIE ESISTENTI 1 1 1

EST IMP. EDILE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA

EST IMP. EDILE FORMAZIONE NUOVO MANTO DI COPERTURA E COMPLETAMENTO 
COPERTURA ED ELEMENTI DI FINITURA

3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3

EST IMP. EDILE SMANTELLAMENTO CANTIERE

UOMINI X GIORNO 2 2 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0 5 5 4 4 4 0 0 1 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0

TOTALE UOMINI X GIORNO

LAVORAZIONE
DESCRIZIONE LAVORAZIONE

153

SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5



L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

3 3 3

3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SETTIMANA 6 SETTIMANA 12SETTIMANA 8 SETTIMANA 9 SETTIMANA 10 SETTIMANA 11SETTIMANA 7
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