

QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: Progetto Definitivo-Esecutivo per la realizzazione della nuova Pista Ciclopedonale in Via Fornaci e Ristrutturazione Urbanistica dell'Incrocio fra Via Fornaci - Brescia - Garibaldi - Umberto I.

COMMITTENTE: Comune di Flero

Flero, 13/05/2021

IL TECNICO
Ing. Gianluca Brescia

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

importo

Lavori

A) Importo delle opere	€ 138 500,00
B) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 5 540,00
Totale A+B	€ 144 040,00

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Imprevisti 3% ed arrotondamenti	€ 4 182,03
spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità delle opere, progetto struttura passerella e DL strutturale .	€ 9 610,00
I.V.A. sui lavori 10%	€ 14 404,00
imposte e contributi dovuti per legge - 4%	€ 384,40
I.V.A. spese tecniche - 22%	€ 2 198,77
Spese per rilievi e picchettamenti, compresa cassa ed IVA	€ 1 000,00
Spese per revisione strutture ponte, compresa cassa ed IVA	€ 2 200,00
Spese per progetto di compatibilità idraulica, compresa cassa ed IVA	€ 1 600,00
Spese tecniche per collaudo nuove strutture	€ 900,00
Spese per indagini geologiche e stesura relazione, compresa cassa ed IVA	€ 1 600,00
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, attività del RUP, pari al del 2% importo lavori come da art. 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 2 880,80
Totale somme a disposizione C	€ 40 960,00

Totale A+B+C € 185 000,00

Flero (BS) 10/05/2021

Il Progettista
Ing. Gianluca Brescia